

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <p style="font-size: small;">CABEÇA DE VEADO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA - CE</p>	OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA/CE		DATA : 16/05/2022	VERBAO	BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	SEINFRA	FONTE	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL: ITAIPAVA - CE	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA - CE					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.092,74	100,00 % 2.092,74								
2	AVENIDA JOAQUIM ROMÃO	351.050,46		100,00 % 351.050,46							
3	AVENIDA 07 DE SETEMBRO	149.217,92					100,00 % 149.217,92				
4	AVENIDA ALEXANDRE BEZERRA	206.175,89		100,00 % 206.175,89							
5	CONJUNTO COHAB	163.275,73									
6	RUA JOAQUIM CORREIA	224.677,77						100,00 % 224.677,77			
7	RUA DAVI BARROS	131.460,57					100,00 % 131.460,57				
8	RUA DA PAZ	33.303,84								100,00 % 33.303,84	
9	RUA FRANCISCO TORRES	147.101,07								100,00 % 147.101,07	
10	RUA FRANCISCO FÉLIX	87.438,62								100,00 % 87.438,62	
11	RUA SAMUEL CORREIA	104.420,39			100,00 % 104.420,39						
12	RUA 07 DE OUTUBRO	64.522,35			100,00 % 64.522,35						
13	RUA ALTO DAS PEDRAS	92.221,73			100,00 % 92.221,73						
14	RUA MONTEIRO GONDIM	19.478,41	100,00 % 19.478,41								
15	RUA BENEDITO GOMES DINIZ	75.120,80	100,00 % 75.120,80								
16	RUA DR. BRÁULIO LIMA	73.328,27	100,00 % 73.328,27								






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍÇABA/CE	DATA:	16/05/2022	BDI:	22,47%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	ITAÍÇABA - CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CE	DATA REF.:	05/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	TRAVESSA DA CAIXA D'ÁGUA	115.247,72						100,00 % 115.247,72			
18	TRAVESSA JOAQUIM CORREIA	17.059,96									
19	TRAVESSA DO CEMITÉRIO	29.846,27			100,00 % 29.846,27						
20	TRAVESSA 31 DE MAIO	56.250,08	100,00 % 56.250,08								
21	TRAVESSA PAULO NUNES	16.777,62	100,00 % 16.777,62								
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	485.367,33	11,25 % 54.603,82	16,25 % 78.872,19	13,47 % 65.378,98	9,54 % 46.304,04	6,91 % 33.538,88	11,42 % 55.428,95	10,40 % 50.478,20	10,86 % 52.710,89	1,54 % 7.474,66
		2.645.435,54	297.651,74	429.922,65	356.389,72	252.479,93	182.756,80	302.137,24	275.155,97	287.250,58	40.778,50
			297.651,74	727.574,39	1.083.964,11	1.336.444,04	1.519.200,84	1.821.338,08	2.096.494,05	2.383.744,63	2.424.523,13

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.092,74				100,00 % 2.092,74
2	AVENIDA JOAQUIM ROMÃO	351.050,46				100,00 % 351.050,46
3	AVENIDA 07 DE SETEMBRO	149.217,92				100,00 % 149.217,92
4	AVENIDA ALEXANDRE BEZERRA	206.175,89				100,00 % 206.175,89
5	CONJUNTO COHAB	163.275,73		50,00 % 81.637,87	50,00 % 81.637,86	100,00 % 163.275,73
6	RUA JOAQUIM CORREIA	224.677,77				100,00 % 224.677,77
7	RUA DAVI BARROS	131.460,57				100,00 % 131.460,57
8	RUA DA PAZ	33.303,84				100,00 % 33.303,84






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAÍCABA/CE
DATA: 16/05/2022 **VERBA:** **BDI:** 22,47%
DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA **FONTE:** SEINFRA **HORA:** 83,85% **MES:** 47,76% **DATA REF.:** 05/2021
LOCAL: ITAÍCABA - CE **COMPOSIÇÃO:** 027,1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
9	RUA FRANCISCO TORRES	147.101,07				100,00 % 147.101,07
10	RUA FRANCISCO FÉLIX	87.438,62				100,00 % 87.438,62
11	RUA SAMUEL CORREIA	104.420,39				100,00 % 104.420,39
12	RUA 07 DE OUTUBRO	64.522,35				100,00 % 64.522,35
13	RUA ALTO DAS PEDRAS	92.221,73				100,00 % 92.221,73
14	RUA MONTEIRO GONDIM	19.478,41				100,00 % 19.478,41
15	RUA BENEDITO GOMES DINIZ	75.120,80				100,00 % 75.120,80
16	RUA DR. BRÁULIO LIMA	73.328,27				100,00 % 73.328,27
17	TRAVESSA DA CAIXA D'ÁGUA	115.247,72				100,00 % 115.247,72
18	TRAVESSA JOAQUIM CORREIA	17.059,96	100,00 % 17.059,96			100,00 % 17.059,96
19	TRAVESSA DO CEMITÉRIO	29.846,27				100,00 % 29.846,27
20	TRAVESSA 31 DE MAIO	56.250,08				100,00 % 56.250,08
21	TRAVESSA PAULO NUNES	16.777,62				100,00 % 16.777,62
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	485.367,33	0,79 % 3.834,40	3,78 % 18.346,89	3,79 % 18.395,43	100,00 % 485.367,33
		2.645.435,54	2.445.417,49	2.545.402,25	2.645.435,54	2.645.435,54



COMPOSIÇÃO DO BDI					
 <p>GOVERNO MUNICIPAL DE ITAIÇABA MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE RUA DE PASSO DE BUIARÃO, 1000 MUNICÍPIO DE ITAIÇABA - CEARÁ</p>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	DATA : 16/05/2022		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BDI : 22,47%		
	LOCAL:	ITAIÇABA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%	
				0,00%	
				0,00%	
				05/2021	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

Benefício		
S+G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	2,00
	TOTAL	8,65

BDI = 22,47%

$(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE	DATA : 16/05/2022	BDI : 22,47%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	ITAIÇABA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES
				47,76%
				REF.
				05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

